

Sprint 12 · "Pilot Prep: Consentimiento, Staging, Hardening"

Objetivo: Preparar la app para el primer piloto con usuarios reales.

● Fernando (Fer) — Tareas principales

T12.1 · Consentimiento versionado para DALA

Prioridad: CRÍTICA · **Estimación:** 10-12h

DALA requiere consentimiento versionado. Eventos tienen consent_scope pero no hay flujo.

Archivos: Schema Prisma, server, web-game

Acciones:

- Modelo Consent con versión, scope, revocación
- POST /api/consent, GET /api/consent/current
- Modal en web-game al primer login
- Revocación detiene DALA
- Migración Prisma

Criterios de aceptación:

- ☐ Usuario acepta antes de jugar
- ☐ Revocación detiene DALA
- ☐ Sin consent, juegos funcionan sin DALA

T12.2 · Docker Compose staging

Prioridad: ALTA · **Estimación:** 8-10h

Ambiente de staging completo.

Archivos: `docker-compose.staging.yml`

Acciones:

- Compose: server + web-game + admin + postgres + redis + neo4j + keycloak
- Dockerfiles multi-stage
- Health checks

Criterios de aceptación:

- ☐ dockercomposeuplevantatodo
- ☐ Appfuncionale2e

T12.3 · Bug bash + hardening

Prioridad: ALTA · **Estimación:** 5h

Último sprint antes del piloto.

Archivos: Toda la app

Acciones:

- Navegar toda la app
- Error handlers sin stack traces
- CORS staging
- DISABLE_AUTH=false e2e

Criterios de aceptación:

- ☐ 0errorescríticos
- ☐ Errorhandlinggraceful

Equipo — Testear código existente

El equipo testea código **existente** sin cobertura. Si encuentran bugs, los arreglan. En la reunión del martes presentan: qué testearon, qué encontraron, qué arreglaron.

Felipe · E2E: flujo docente (Playwright)

Archivos: Nuevo spec · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Login → Admin → Alumnos → DALA → CSV
- CI headless

Criterios de aceptación:

☐ E2Edocentepasa

Sofía · E2E: student + consent flow

Archivos: Expandir spec · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Consent → Login → Juego → Recompensa
- Sin consent → sin DALA

Criterios de aceptación:

☐ Ambosflujospasan

Santiago · Bug bash: cada pantalla

Archivos: web-game + admin · **Estimación:** 10-12h

Qué hacer:

- Cada pantalla visitada
- Issues con screenshots

Criterios de aceptación:

☐ Issuesdocumentados

☐ Criticalresueltos

Fernando Gómez · Documentación: testing guide + coverage

Archivos: docs/testing-guide.md · Estimación: 8-10h

Qué hacer:

- Convenciones, cómo correr, cómo agregar
- Reporte final de coverage

Criterios de aceptación:

- ☐ Docscreados
- ☐ Reporteentregado