

Sprint 3 · "Arquetipos Cognitivos"

Objetivo: Implementar la lógica de asignación de arquetipos — core del producto. El equipo pasa a testear servicios del game engine.

Fernando (Fer) — Tareas principales

T3.1 · Lógica de asignación de arquetipos cognitivos

Prioridad: CRÍTICA · **Estimación:** 12-15h

Dimension y Archetype en psychometrics vacías. CognitiveMetric se genera pero no se convierte en perfil.

Archivos: `server/src/app/profile/`, seeds, schema Prisma

Acciones:

- Diseñar algoritmo: promedios ponderados de CognitiveMetric
- Seed dimensiones: Lógica, Creatividad, Memoria, Atención, Velocidad
- Seed arquetipos: Analítico, Creativo, Estratégico, Explorador, Resiliente, Equilibrado
- `ArchetypeService.calculateArchetype(userId)`
- `GET /api/profile/:userId/archetype`
- Con <3 sesiones → `insufficient_data`

Criterios de aceptación:

- ☐ Seedcargable
- ☐ Endpointfuncionalcondatosreales
- ☐ <3sesionesretornainsufficient_data
- ☐ Recalculacadavez

Equipo — Testear código existente

El equipo testea código **existente** sin cobertura. Si encuentran bugs, los arreglan. En la reunión del martes presentan: qué testearon, qué encontraron, qué arreglaron.

Felipe · Game Engine: game-flow + history

Archivos: `game-flow.service.ts`, `history.service.ts`, `history-data-provider.ts` · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Tests: iniciar, avanzar, completar historial
- Si hay transiciones incorrectas, arreglar

Criterios de aceptación:

- ☐ game-flow:iniciar → avanzar → completar
- ☐ history:cargaryresolver
- ☐ Todosenverde

Sofía · Game Engine: SSE + economy dispatcher

Archivos: `sse-stream.service.ts`, `economy-dispatcher.ts`, `http-economy-dispatcher.ts` · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Tests: crear stream, cancelar, no memory leaks
- Dispatcher: despacha, maneja error

Criterios de aceptación:

- ☐ SSEsinleak
- ☐ Dispatcherfuncional
- ☐ Todosenverde

Santiago · Game Engine: state-machine + models

Archivos: `game-state-machine.ts`, `game-flow-config.ts`, `game-result.model.ts`, `game-session.model.ts` · **Estimación:** 10-12h

Qué hacer:

- Ampliar state machine: todas las transiciones
- Models: factories

Criterios de aceptación:

- ☐ Transicióninválida → error
- ☐ Todosenverde

Fernando Gómez · DALA domain: evidence-rules + estimator + policy

Archivos: `evidence-rules.ts`, `estimator.ts`, `policy.ts` · Estimación: 15-18h

Qué hacer:

- Tests de las 5 reglas DALA
- Estimador y política R0-R4
- Si una regla no está implementada, arreglar

Criterios de aceptación:

- ☐ 5reglastesteadas
- ☐ Estimatorypolicycorrectos
- ☐ Todosenverde