

Sprint 4 · "DALA Wiring en Angular"

Objetivo: Conectar los adaptadores DALA a los juegos reales. El equipo testea componentes del game engine (batch 1).

● Fernando (Fer) — Tareas principales

T4.1 · Conectar adaptadores DALA a juegos Angular

Prioridad: ALTA · **Estimación:** 15-18h

Adaptadores existen pero NO están conectados a los componentes Angular.

Archivos: `libs/game-engine/core/`, `libs/dala/instrumentation/`

Acciones:

- Inyectar adaptador DALA en categorization, timeline-order, intruder
- Emitir game_started, attempt_made, hint_requested, game_completed
- Verificar eventos en tabla behavior_event
- SDK offline no rompe si server no responde

Criterios de aceptación:

- ☐ 3juegosemiteneventosDALA
- ☐ Eventosenbehavior_event
- ☐ Colaofflinefunciona

● Equipo — Testear código existente

El equipo testea código **existente** sin cobertura. Si encuentran bugs, los arreglan. En la reunión del martes presentan: qué testearon, qué encontraron, qué arreglaron.

Felipe · DALA instrumentation: adapters + emitter

Archivos: `adapters.ts`, `emitter.ts` · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Test cada adaptador: payload y instrument_id
- Emitter: encola, despacha, reintenta

Criterios de aceptación:

- ☐ Adaptadores generan evento válido
- ☐ Emitter funcional
- ☐ Todo en verde

Sofía · categorization + fill-in-the-blanks

Archivos: component + model de cada uno · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Tests: renderiza, correcta → score, incorrecta → error

Criterios de aceptación:

- ☐ Specs completos
- ☐ Todo en verde

Santiago · intruder + listen-type

Archivos: component + model de cada uno · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Misma dinámica: render, interacción, estados

Criterios de aceptación:

- ☐ Specs completos
- ☐ Todo en verde

Fernando Gómez · neural-link + read-select

Archivos: component + model de cada uno · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Misma dinámica

Criterios de aceptación:

- ☐ Specs completos
- ☐ Todos en verde