

Planificación de Sprint (Sprint Planning)

Proyecto Educativo Gamificado — Synapxix Proyecto: Synapxix Fecha del Sprint: 29-06-2026 (Semana 1)

Metodología: Ágil / Scrum Stack Tecnológico: Nx, Angular, NestJS, Prisma, PostgreSQL

Mensaje del Tech Lead / Project Manager:

Iniciamos la estabilización del proyecto. La seguridad básica ya fue implementada (Helmet y Throttler). Ahora nuestro foco principal es asegurar que los flujos críticos funcionen de punta a punta sin romperse con nuevos cambios.

Asignaciones y Objetivos del Equipo (Juniors)

TÍTULO DE LA TAREA

Testing E2E: Flujo Feliz del Alumno (QA)

OBJETIVO PRINCIPAL

Configurar el framework de pruebas End-to-End (Playwright) en nuestro monorepo Nx y automatizar el flujo principal que hace un alumno.

CONTEXTO TÉCNICO

Necesitamos garantizar que la plataforma no se rompa antes de la beta. Tu tarea es usar Nx para generar la configuración de Playwright y escribir un test que haga lo siguiente:

1. Iniciar sesión.
2. Jugar una partida.
3. Recibir el feedback de la IA.
4. Reclamar la recompensa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Proyecto E2E de Playwright generado exitosamente vía generador de Nx.
- ☐ Test automatizado escrito validando el flujo `Login -> Jugar -> Feedback -> Tienda`.
- ☐ El test corre y pasa correctamente en el entorno local.
- ☐ Código subido en un PR.