

Planificación de Sprint (Sprint Planning)

Proyecto Educativo Gamificado — Synapxix

Proyecto: Synapxix

Fecha del Sprint: 29-06-2026 (Semana 1)

Metodología: Ágil / Scrum

Stack Tecnológico: Nx, Angular, NestJS, Prisma, PostgreSQL

Mensaje del Tech Lead / Project Manager:

Iniciamos la estabilización del proyecto. La seguridad básica ya fue implementada (Helmet y Throttler). Ahora nuestro foco principal es asegurar que los flujos críticos funcionen de punta a punta sin romperse, pulir detalles visuales y optimizar el rendimiento del motor cognitivo. ¡Vamos a dejar la plataforma robusta para la Beta!

Asignaciones y Objetivos del Equipo

Felipe

Estimación: 5 días

Prioridad: ALTA

TÍTULO DE LA TAREA Testing E2E: Flujo Feliz del Alumno (QA)

OBJETIVO PRINCIPAL Configurar el framework de pruebas End-to-End (Playwright) en el monorepo y automatizar el flujo principal del alumno.

CONTEXTO TÉCNICO Necesitamos garantizar que la plataforma no se rompa antes de la beta. Tu tarea es usar Nx para generar la configuración de Playwright y escribir un test completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

☐ Proyecto E2E de Playwright generado vía generador de Nx.

☐ Test automatizado escrito validando el flujo Login -> Jugar -> Feedback -> Tienda .

☐ El test corre y pasa correctamente en el entorno local (npx nx e2e).

Sofía

Estimación: 3 días

Prioridad: MEDIA-ALTA

TÍTULO DE LA TAREA Indexación y Performance de Base de Datos (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL Optimizar el esquema de Prisma añadiendo los índices necesarios para consultas frecuentes de usuarios y sesiones de juego.

CONTEXTO TÉCNICO Con el lanzamiento a la vuelta de la esquina, necesitamos que la base de datos sea rápida. Revisa `schema.prisma` y agrega índices en campos que filtramos comúnmente (como `userId` en las tablas de progreso).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Índices aplicados en `schema.prisma`.
- ☐ Migración generada y aplicada exitosamente.
- ☐ Tiempos de consulta verificados.

Santiago

Estimación: 4 días

Prioridad: ALTA

TÍTULO DE LA TAREA Animaciones de la Tienda de Recompensas (Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL Mejorar la experiencia de usuario (UX) en la tienda integrando animaciones al comprar ítems.

CONTEXTO TÉCNICO El alumno debe sentir satisfacción al gastar sus monedas. Utiliza Angular Animations para crear efectos de confeti o destellos al confirmar una compra en la UI de la tienda.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Animaciones de compra implementadas y fluidas.
- ☐ Feedback visual si el usuario no tiene saldo suficiente.
- ☐ Componentes modularizados correctamente.

Fernando Gómez

Estimación: 4 días

Prioridad: URGENTE

TÍTULO DE LA TAREA Optimización del Motor Cognitivo (AI)

OBJETIVO PRINCIPAL Ajustar los prompts del AiProvider para reducir la latencia de respuesta de la IA sin perder calidad de evaluación.

CONTEXTO TÉCNICO Actualmente, la latencia es alta. Necesitamos compactar el system prompt y limitar los `max_tokens` de salida para que la IA responda más rápido, evaluando de forma concisa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Prompt refactorizado y testeado.
- ☐ Tiempo de respuesta de la API reducido en un 30% en promedio.
- ☐ Salida de la IA estructurada estrictamente en JSON válido.