

Sprint 7 · "Panel DALA + Reportes"

Objetivo: Panel docente de revisión DALA y reportes CSV. El equipo testea web-game restante y admin frontend.

● Fernando (Fer) — Tareas principales

T7.1 · Panel docente DALA: Shadow Mode Review UI

Prioridad: ALTA · **Estimación:** 15h

DALA genera decisiones en shadow mode. Endpoints existen pero no hay UI.

Archivos: `admin-frontend/src/app/teacher-dashboard/`

Acciones:

- DalaReviewComponent — lista de decisiones
- Muestra: objetivo, acción, razones, confianza
- Aprobar / Rechazar con razón obligatoria
- Conectar con endpoints DALA v1

Criterios de aceptación:

- ☐ Docentevedecisiones
- ☐ Aprueba/rechazaconrazón
- ☐ human_verdictenDB

T7.2 · Reportes exportables CSV

Prioridad: MEDIA · **Estimación:** 5h

Docentes necesitan exportar datos.

Archivos: `server/src/app/admin/`, `admin-frontend/`

Acciones:

- GET `/api/admin/reports/students?format=csv`
- Botón en frontend

Criterios de aceptación:

- ☐ CSV con headers en español
- ☐ Funciona con filtros

● Equipo — Testear código existente

El equipo testea código **existente** sin cobertura. Si encuentran bugs, los arreglan. En la reunión del martes presentan: qué testearon, qué encontraron, qué arreglaron.

Felipe · Web-game: auth guard + auth service

Archivos: `keycloak-auth.guard.ts`, `auth.service.ts`, `keycloak-init.factory.ts` · **Estimación:** 12-15h

Qué hacer:

- Guard: sesión → pasa, sin sesión → redirect
- AuthService: obtiene userId

Criterios de aceptación:

- ☐ Guard funcional
- ☐ Todo en verde

Sofía · Web-game: map, splash, menu

Archivos: `map.component.ts`, `splash.component.ts`, `menu.component.ts` · **Estimación:** 10-12h

Qué hacer:

- Map renderiza nodos, splash navega, menu renderiza

Criterios de aceptación:

- ☐ Cada componenterenderiza
- ☐ Todosenverde

Santiago · Admin: login + preview components

Archivos: `login/`, `login-preview/`, `register-preview/` · **Estimación:** 10-12h

Qué hacer:

- Login: válido → submit, inválido → error

Criterios de aceptación:

- ☐ Formulariosvalidan
- ☐ Todosenverde

Fernando Gómez · Admin: core/services/ (5 services)

Archivos: `api.service`, `analytics.service`, `categories.service`, `learning-api.service`, `notification.service` · **Estimación:** 15-18h

Qué hacer:

- HTTP mock, URL de environment, maneja errores

Criterios de aceptación:

- ☐ URLsnohardcodeadas
- ☐ Todosenverde